

Gestión de Desarrollos de Software

Unidad 1 - Práctica

Caso de Estudio: Sistema web de gestión de citas médicas "HealthConnect"

Farias, Gustavo

Matrícula: 101662

Comisión: M2025-13

Repositorio GitHub: [/lucenear/tecnicatura_programacion_utn](https://github.com/lucenear/tecnicatura_programacion_utn)

Actividad 1: Gestion del Alcance

1. Definicion de Inclusiones y Exclusiones:

a. 3 Inclusiones:

- Modulo web para que los pacientes soliciten, reprogramen y cancelen turnos medicos en linea.
- Panel de administracion para el personal actual, creado con una interfaz intuitiva y facil de usar.
- Implementacion de medidas de seguridad y encriptacion para cumplir con las regulaciones locales de privacidad de datos medicos.

b. 3 Exclusiones:

- Desarrollo de una aplicacion movil nativa (el alcance se limita a plataforma web).
- Integracion con sistemas de facturacion o pagos en linea de la clinica.
- Migracion de los historiales medicos completos de los pacientes (solo se gestionan los datos necesarios para los turnos).

2. Prevencion del Scope Creep:

- Establecer un proceso formal de control de cambios: Cualquier solicitud nueva por parte de la clinica debe ser documentada, evaluada en su impacto (tiempo y costo) y aprobada por escrito antes de incluirse en el proyecto.
- Realizar reuniones de validacion de hitos con los stakeholders clave para asegurar que lo que se esta construyendo coincide con lo acordado, evitando que se agreguen funcionalidades sobre la marcha.

Actividad 2: Gestion de Interesados (Stakeholders)

1. Matriz de Clasificacion:

a. 2 Stakeholders Internos:

- Project Manager (Gerente de Proyecto): Responsable de la planificacion, ejecucion y entrega del proyecto.
- Equipo de Desarrollo (Programadores y Analistas): Responsables de construir, diseñar y probar el sistema.

b. 2 Stakeholders Externos:

- Direccion de la Clinica "HealthConnect": Sponsor del proyecto, define el presupuesto y los objetivos de negocio.
- Personal Administrativo de la Clinica: Usuarios finales internos que operaran el sistema dia a dia.

2. Estrategia de Comunicacion:

a. Stakeholder elegido: Personal Administrativo de la Clinica.

b. Estrategia: Dado que exigen operar el sistema sin complicaciones tecnologicas, la estrategia se basara en la participacion temprana y la capacitacion. Se realizaran

demostraciones quincenales del panel de administracion (prototipos navegables) para recabar su feedback. Ademas, se creara un manual de usuario visual (con capturas de pantalla y pasos simples) y se programaran talleres practicos de capacitacion un mes antes del lanzamiento. Esto alinea sus expectativas y asegura que el sistema sea realmente usable para ellos.

Actividad 3: Riesgos, Supuestos, Restricciones y Criterios de Aceptacion

1. Supuestos y Restricciones:

a. 2 Supuestos:

- Se asume que la clinica proporcionara el acceso a las politicas y normativas locales de privacidad de datos medicos actualizadas desde el inicio del proyecto.
- Se asume que el personal administrativo de la clinica tiene acceso a computadoras con navegadores web actualizados y conexion a internet estable para operar el sistema.

b. 2 Restricciones:

- Restriccion de Tiempo: La solucion debe estar completamente terminada y lista para su uso en un plazo maximo de 4 meses.
- Restriccion de Presupuesto: El proyecto cuenta con un presupuesto acotado, lo que limita la contratacion de recursos adicionales o la compra de software costoso.

2. Criterios de Aceptacion (Formato BDD):

Criterio 1: Reserva de turno exitosa.

Dado que el paciente esta logueado en la plataforma web de HealthConnect
Cuando selecciona un medico, una fecha disponible y confirma la reserva del turno
Entonces el sistema registra el turno, libera el horario de la agenda del medico y envia una confirmacion al paciente.

Criterio 2: Cancelacion de turno.

Dado que el paciente tiene un turno futuro activo en su perfil
Cuando ingresa a la seccion de mis turnos y hace clic en "Cancelar turno"
Entonces el sistema elimina la reserva, libera el espacio en la agenda del medico y notifica al paciente que la cancelacion fue exitosa.

3. Uso Reflexivo de la Inteligencia Artificial:

a. Aportes especificos de la IA en la etapa inicial: La IA puede ayudar a estructurar el documento de vision, sugerir secciones estandar (como problema, solucion, objetivos, stakeholders), redactar borradores de descripcion de funcionalidades basandose en las notas del equipo, y generar listas de riesgos potenciales o criterios de aceptacion preliminares, ahorrando tiempo en la redaccion inicial.

b. Por que no debe entregarse directamente al cliente: El resultado generado por la IA carece de contexto especifico del negocio, puede contener imprecisiones tecnicas o alucinaciones, y no refleja los acuerdos verbales o matices del proyecto. El equipo de

desarrollo debe validarlo, ajustarlo a la realidad del cliente, asegurar que cumple con las normativas legales específicas y darle el tono y enfoque comercial adecuado antes de presentarlo.